



Incorrect estimation of the construction period and unjustified logical connections between tasks guarantee crunch times, if not outright penalties.	Құрылыс мерзімін қате бағалау және жұмыстар арасындағы негізсіз логикалық байланыстар - айыппұл болмаған күннің өзінде, шұғыл жұмыстардың туындауына нақты кепілдік береді.	Неверная оценка строительного срока и необоснованные логические связи между работами - это гарантия, если не штрафы, то авралов.
When delivery times for oversized equipment are assumed to be the same as for standard equipment, the project sets itself up for default right from the start.	Габаритті емес жабдықты жеткізу мерзімдері стандартты жабдықпен бірдей қабылданған кезде, жоба басынан бастап дефолтқа ұшырау қаупін тудырады.	Когда сроки поставки негабаритного оборудования принимаются по аналогу с габаритным, проект закладывает дефолт на старте.
Calculating realistic schedule timelines can act as a cold shower for obligations to Take or Pay agreements, creditors, and investors.	Жоспарлаушының нақты мерзімдерді есептеуі Take or Pay келісімдері, несие берушілер мен инвесторлар алдындағы міндеттемелер үшін күтпеген соққы болуы мүмкін.	Расчет реальных сроков планера может быть холодным душем для обязательств перед Take or Pay, кредиторами и инвесторами.

Optimism without verification is not creativity, it is a risk. The consequences of a 5-month delay cannot always be absorbed by the construction schedule in reality.	Тексерілмеген оптимизм - бұл креативтілік емес, тәуекел. 5 айға кешіктірудің салдары іс жүзінде әрқашан құрылыс мерзімі есебінен өтеле бермейді.	Оптимизм без проверки - это не креатив, а риск. Последствия откладывания на 5 месяцев - не всегда переносятся за счет строительного срока в реальности.
The only way to avoid penalties is to build the plan backward from a non-negotiable deadline and verify the realism of every logical connection.	Айыппұлдардан құтылудың жалғыз жолы - өзгертуге келмейтін мерзімнен бастап кері жоспар құру және әрбір логикалық байланыстың шынайылығын тексеру.	Единственный способ избежать penalties - строить план от даты, которую нельзя перенести, и проверять каждую логическую связь на реалистичность.